

SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO	Rise of the Lost Colors	CÓDIGO DE PROYECTO	RLC-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	04/05/2026
----------	-------------------------	--------------------	----------	----------------------	------------

SOLICITANTE	
NOMBRE	ROL
Alejandro de los Reyes Pérez	Director del proyecto

TÍTULO
Priorización en las tareas del arte definitivo.

TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Ajuste en el cronograma	Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del arte definitivo que no han sido acabadas (A42, A43, A58, A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109)	La implementación del arte definitivo fue más complejo de lo esperado, por lo que, junto con la disponibilidad limitada de algunos miembros del equipo, no fue posible finalizar todas las actividades a tiempo.

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO
El cambio no afecta al alcance del proyecto, ya que la funcionalidad sigue estando planificada y se completará en el siguiente sprint.

IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO	RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
Si no se aprueba el cambio, el cronograma del proyecto no reflejaría el estado real del trabajo, lo que podría generar inconsistencias en la planificación y seguimiento del progreso.	Posible sobrecarga de trabajo en el Sprint 4. Riesgo de retrasos en tareas posteriores si la actividad requiere más tiempo del estimado.

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

APROBADO ☒ RECHAZADO ☐ ID

JUSTIFICACIÓN	ACCIONES A REALIZAR
Se aprueba el cambio para mantener el cronograma alineado con el progreso real del desarrollo.	Las tareas del arte definitivo que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint.