

## REGISTRO DE CAMBIOS

| Nombre del Proyecto |                                                                                                                                                                                                                    | Rise of the Lost Colors |                                             | Código del Proyecto         | RLC-2026                                                                | Fecha de Elaboración        | 04/05/2026                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ID                  | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Solicitado por          | Recomendación (aprobar, rechazar o diferir) | Análisis Completado (fecha) | Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir) | Planes actualizados (fecha) | Solicitante Notificado (fecha) |
| 1                   | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del nivel final que no han sido acabadas (A91, A96, A100, A102, A103, A104)                                                                  | Director del Proyecto   | Aprobar                                     | 04/05/2026                  | Aprobar                                                                 | -                           | 04/05/2026                     |
| 2                   | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del arte definitivo que no han sido acabadas (A42, A43, A58, A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109) | Director del Proyecto   | Aprobar                                     | 04/05/2026                  | Aprobar                                                                 | -                           | 04/05/2026                     |