

SPRINT RETROSPECTIVE 3

Nombre del Proyecto	Rise of the Lost Colors	Código del Proyecto	RLC-2026	Fecha de Elaboración	05/05/2026
----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------------

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar un prototipo jugable completo del tercer y cuarto nivel y añadir el arte definitivo, incluyendo las pantallas secundarias y el inicio de pruebas funcionales, además de la integración del tercer y cuarto jefe, asegurando que los niveles sean completamente jugables de inicio a fin mediante sesiones de playtesting.

ENTREGABLES DEL SPRINT

- Tercer y cuarto nivel completos.
- Pantallas secundarias.
- Arte definitivo.
- Testing parcial.

DESEMPEÑO

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A39	Crear sprite base del jugador	100%
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A40	Animar estado de reposo	100%
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A41	Animar movimientos	100%
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A42	Animar ataques	10%
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A43	Animar recepción de daño	50%
2.1.6	Arte y animaciones del jugador	A44	Crear variantes según poderes	100%
2.2.4	Sistema de vida y daño de los enemigos	A56	Implementar estadísticas de enemigos de nivel 3	100%
2.2.4	Sistema de vida y daño de los enemigos	A57	Implementar estadísticas de enemigos de nivel final	100%
2.2.5	Arte y animaciones de enemigos	A58	Crear sprites y animar enemigos de nivel 1	20%
2.2.5	Arte y animaciones de enemigos	A59	Crear sprites y animar enemigos de nivel 2	10%
2.2.5	Arte y animaciones de enemigos	A60	Crear sprites y animar enemigos de nivel 3	10%
2.2.5	Arte y animaciones de enemigos	A61	Crear sprites y animar enemigos de nivel final	10%
2.3.1	Diseño mecánico	A63	Implementar recompensas tras derrota de Umbra	100%

2.3.3	Sistema de evolución	A68	Implementar condiciones de activación	100%
2.3.4	Arte y animaciones del mini-jefe	A69	Crear Sprite base de Umbra	50%
2.3.4	Arte y animaciones del mini-jefe	A70	Crear variantes evolutivas	50%
2.3.4	Arte y animaciones del mini-jefe	A71	Animar ataques, daño y derrota	50%
2.4.1	Diseño de patrones	A74	Definir patrones de la Tempestad Dorada	100%
2.4.1	Diseño de patrones	A75	Definir patrones del Vacío	100%
2.4.2	Programación de comportamiento	A78	Implementar a la Tempestad Dorada	100%
2.4.2	Programación de comportamiento	A79	Implementar al Vacío	100%
2.4.3	Sistema de puntos débiles	A82	Implementar zonas de vulnerabilidad de la Tempestad Dorada	100%
2.4.4	Arte y animaciones de los jefes	A83	Crear sprite y animaciones del Guardian de Hielo	10%
2.4.4	Arte y animaciones de los jefes	A84	Crear sprite y animaciones del Coloso de Ceniza	10%
2.4.4	Arte y animaciones de los jefes	A85	Crear sprite y animaciones de la Tempestad Dorada	10%
2.4.4	Arte y animaciones de los jefes	A86	Crear sprite y animaciones del Vacío	10%
2.5.1	Diseño de Layout	A90	Diseñar layout del nivel 3	100%
2.5.1	Diseño de Layout	A91	Diseñar layout del nivel final	70%
2.5.2	Implementación de tilemaps	A94	Implementar tilemap del nivel 2	100%
2.5.2	Implementación de tilemaps	A95	Implementar tilemap del nivel 3	100%
2.5.2	Implementación de tilemaps	A96	Implementar tilemap del nivel final	60%
2.5.3	Integración de enemigos y jefes	A99	Colocar enemigos del nivel 3	100%
2.5.3	Integración de enemigos y jefes	A100	Colocar enemigos del nivel final	80%
2.5.3	Integración de enemigos y jefes	A101	Configurar triggers de jefes (Jefe 3)	100%
2.5.3	Integración de enemigos y jefes	A101	Configurar triggers de jefes (Jefe 4)	100%
2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A102	Implementar trampas (nivel 3)	100%
2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A102	Implementar trampas (nivel final)	50%
2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A103	Implementar plataformas especiales (nivel 3)	100%
2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A103	Implementar plataformas especiales (nivel final)	65%

2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A104	Implementar zonas de muerte instantánea (nivel 3)	100%
2.5.4	Implementación de objetos y obstáculos	A104	Implementar zonas de muerte instantánea (nivel final)	70%
2.5.5	Arte y animación del entorno	A105	Diseñar fondo y efectos del nivel tutorial	0%
2.5.5	Arte y animación del entorno	A106	Diseñar fondo y efectos del nivel 1	90%
2.5.5	Arte y animación del entorno	A107	Diseñar fondo y efectos del nivel 2	80%
2.5.5	Arte y animación del entorno	A108	Diseñar fondo y efectos del nivel 3	90%
2.5.5	Arte y animación del entorno	A109	Diseñar fondo y efectos del nivel final	50%
3.1.2	Pantalla de inicio	A113	Diseñar interfaz de inicio	100%
3.1.2	Pantalla de inicio	A114	Programar navegación de la pantalla de inicio	100%
3.1.3	Pantalla de pausa	A115	Diseñar interfaz de pausa	100%
3.1.3	Pantalla de pausa	A116	Programar lógica de pausa	100%
3.1.3	Pantalla de pausa	A117	Programar navegación de menú	100%
3.1.4	Pantalla de ajustes	A118	Diseñar interfaz de ajustes	100%
3.1.4	Pantalla de ajustes	A119	Programar lógica de las configuraciones	100%
3.1.5	Pantalla de carga	A120	Diseñar pantalla de carga	100%
3.1.5	Pantalla de carga	A121	Implementar consejos de juego	100%
3.1.6	Pantalla de créditos	A122	Diseñar pantalla de créditos	100%
3.1.6	Pantalla de créditos	A123	Programar lógica de la pantalla de créditos	100%

INCIDENCIAS		
INCIDENCIA	SOLICITUD DE CAMBIO	DECISIÓN
Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el nivel final debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores.	Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del nivel final que no han sido acabadas (A91, A96, A100, A102, A103, A104)	Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint.
Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con	Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del arte definitivo que no han sido acabadas (A42, A43, A58,	Las tareas del arte definitivo que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint.

SPRINT RETROSPECTIVE 3

el arte debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores.	A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109)	
--	---	--

SEGUIMIENTO DE RIESGOS		
RIESGO#	RIESGO	OBSERVACIÓN
R-01	Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema.	No ha ocurrido
R-02	Cambios en requisitos no documentados.	No ha ocurrido
R-03	Baja disponibilidad de trabajadores clave.	Ha habido momentos en los que hubo miembros del equipo con muy poca disponibilidad, de manera que otros tuvieron que suplirlos y se tuvo que dedicar una mayor cantidad de horas en las semanas posteriores para poder cumplir con los hitos.
R-04	Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint.	El hito H6 (implementación de jefes finales), sufrió un retraso. Por otro lado, los hitos H7 (estructura de niveles) y H8 (arte integrado) no se completaron en este sprint, aunque quedaron avanzados, especialmente el H7.
R-05	Defectos críticos no detectados en pruebas.	No ha ocurrido
R-06	Falta de alineación entre el equipo.	No ha ocurrido
R-07	Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas.	No ha ocurrido
R-08	Dificultades en la implementación del modelo de IA entrenado debido a la complejidad.	No ha ocurrido
R-09	Dependencia de un servidor externo para almacenar los datos del <i>Leadeboard</i>	No ha ocurrido
R-10	Dificultades a la hora de desarrollar el videojuego debido a la curva de aprendizaje de Godot	No ha ocurrido

ANÁLISIS DE DESVIACIONES		
ACTIVIDAD SIN COMPLETAR	MOTIVO	PRÓXIMOS PASOS
A91, A96, A100, A102, A103, A104	Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación del nivel final no pudo completarse a tiempo.	La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del cuarto sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint.

A42, A43, A58, A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109	Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación del arte definitivo no pudo completarse a tiempo.	La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del cuarto sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint.
--	---	--

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO
A157	Plan de pruebas	Definir estrategia de QA.	Se definió un plan de pruebas para asegurar la calidad y funcionamiento correcto del videojuego.
A158	Plan de pruebas	Establecer casos de uso a probar.	Se establecieron los casos de uso a probar, centrados en las mecánicas principales, carga de escenas y navegación de menús.
A159	Pruebas funcionales	Probar navegación de menús.	Correcto, todas las pruebas pasaron.
A161	Pruebas funcionales	Probar carga de escenas.	Se detectó que, al reiniciar el nivel, había elementos que no se reiniciaban correctamente.
A162	Pruebas funcionales	Probar mecánicas principales	Se detectó un error en la generación de orbes de luz de los jefes al ser golpeados.
A163	Realizar sesiones de <i>playtesting</i>	Tester	Correcto. La dificultad del nivel 3 es equilibrada. En cuanto a los jefes, pueden ser derrotados y suponen un reto al jugador, aunque en primera instancia se detectó que el del nivel 3 era algo más sencillo de lo esperado. No se encontraron bugs críticos.
A164	Ajustar curva de dificultad: En función de la posibilidad de acabar niveles se aumentará o reducirá la dificultad hasta encontrar el punto esperado	Desarrollador	Se aumentó la dificultad del jefe del tercer nivel para asegurar que suponga un reto al jugador.
A165	Ajustar respuesta de controles: Se probará que todos los botones que se pretendían usar funcionan como se espera	Tester	Correcto. Los controles funcionan correctamente tanto en mando como con teclado.

EVALUACIÓN GENERAL DEL SPRINT

El sprint no puede considerarse tan exitoso como los anteriores, dado que varios de los objetivos planteados no lograron completarse dentro del plazo establecido. Sin embargo, sí se consiguió avanzar de forma significativa en aspectos clave del proyecto, y el retraso acumulado todavía puede ser recuperado en el transcurso del próximo sprint, aunque requeriría de mucho esfuerzo.

A nivel de desarrollo, se implementaron con éxito los comportamientos y patrones de los jefes del tercer y cuarto nivel, así como sus sistemas de combate, lo que ha permitido validar la dificultad y el balance de dichos enfrentamientos. Sin embargo, las actividades relacionadas con el arte definitivo y la implementación completa del nivel final no pudieron completarse a tiempo, quedando en un estado avanzado pero pendiente de finalización.

En cuanto a los entregables, las pantallas secundarias y la lógica de navegación se implementaron en su totalidad, representando uno de los puntos más positivos del sprint. Por el contrario, los hitos H7 y H8 no se cerraron dentro del sprint, lo que supone la desviación más relevante respecto a la planificación original.

Desde el punto de vista organizativo, la causa principal de estas desviaciones ha sido la baja disponibilidad de todos los miembros del equipo en determinados momentos. A pesar de ello, la coordinación general del equipo se mantuvo, sin conflictos relevantes ni problemas en el uso de herramientas como Git.

Las actividades de control de calidad resultaron efectivas, detectando incidencias como el reinicio incorrecto de elementos al cargar niveles y errores en la generación de orbes de los jefes, además de permitir ajustar la dificultad del tercer jefe tras las sesiones de playtesting. No se identificaron defectos críticos, lo que refleja un nivel de calidad técnica adecuado pese a las dificultades del sprint.

Como conclusiones principales:

- La planificación del sprint fue optimista en cuanto al volumen de trabajo asumido, especialmente en lo relativo al arte y al nivel final.
- Es necesario mejorar la gestión de la disponibilidad del equipo y establecer mecanismos de anticipación ante situaciones de baja capacidad, para evitar que estas impacten en el cumplimiento de los hitos.

De cara al siguiente sprint, se priorizará al inicio la finalización de las tareas pendientes, paralelizándolas con el resto del contenido planificado, con el objetivo de recuperar el ritmo y garantizar que el proyecto se mantenga dentro de los márgenes establecidos.