

SOLICITUD DE CAMBIO

|          |                         |                    |          |                      |            |
|----------|-------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 04/05/2026 |
|----------|-------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------|

| SOLICITANTE                  |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE                       | ROL                   |
| Alejandro de los Reyes Pérez | Director del proyecto |

| TÍTULO                                     |
|--------------------------------------------|
| Priorización de las tareas del nivel final |

| TIPO DE CAMBIO          | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                   | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste en el cronograma | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del nivel final que no han sido acabadas <b>(A91, A96, A100, A102, A103, A104)</b> | Debido a la disponibilidad limitada de algunos miembros del equipo, no fue posible finalizar todas las actividades relacionadas con el nivel final a tiempo. |

| IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cambio no afecta al alcance del proyecto, ya que la funcionalidad sigue estando planificada y se completará en el siguiente sprint. |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO                                                                                                                                                      | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si no se aprueba el cambio, el cronograma del proyecto no reflejaría el estado real del trabajo, lo que podría generar inconsistencias en la planificación y seguimiento del progreso. | Posible sobrecarga de trabajo en el Sprint 4.<br>Riesgo de retrasos en tareas posteriores si la actividad requiere más tiempo del estimado. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

|                                              |                                    |                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> | RECHAZADO <input type="checkbox"/> | ID <input type="text" value="6"/> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

| JUSTIFICACIÓN                                                                                  | ACCIONES A REALIZAR                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se aprueba el cambio para mantener el cronograma alineado con el progreso real del desarrollo. | Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |