

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Nombre del Proyecto	Rise of the Lost Colors	Código del Proyecto	RLC-2026	Fecha de Elaboración	04/05/2026
----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------------

ID DEL INCIDENTE	FECHA DE OCURRENCIA	CATEGORÍA	INCIDENTE / PROBLEMA	INVOLUCRADOS	IMPACTO	URGENCIA
2	04/05/2026	Cronograma	Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el nivel final debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores.	Equipo de desarrollo	Alto	Muy alta
2	04/05/2026	Cronograma	Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el arte debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores.	Equipo de desarrollo	Alto	Muy alta

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID DEL INCIDENTE	PROPIETARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	FECHA DE SOLUCIÓN	ACCIONES TOMADAS	COMENTARIOS
1	Alejandro de los Reyes Pérez	04/05/2026	Resuelto	04/05/2026	Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint.	
2	Alejandro de los Reyes Pérez	04/05/2026	Resuelto	04/05/2026	Las tareas del arte definitivo que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint.	